## 倍創購物網站 Milestone

倍創網站製作時間流程規劃表(製作開始日:20170315~20170930)

執行項目 	執行時間	完成時間	(備註)
網站建置			
網站layout & 基本功能建置	30天	2017.04.27	
網站layout佈景主題外掛 安裝及確認	15天	2017.04.06	提供layout版型x2、簽認+修改
Layout kickoff meeting		2017.04.06	
基本功能建置	30天	2017.04.27	uchees提供excel表請客戶提供 相關網站建置資料/金流物流等資 訊提供
功能外掛建置(包含網站轉移資料交 換作業測試)	42天	2017.06.28	
金流外掛安裝 支付寶第三方支付套件	2天	2017.05.02	外掛建置
物流外掛安裝 1. 順豐(CN / TW) 2. 物流追蹤整合套件	4天	2017.05.08	外掛建置
BLOG 板系統外掛	2天	2017.05.10	外掛建置
技術支援系統外掛(需2個套件)	4天	2017.05.16	外掛建置
分享及登入外掛	2天	2017.05.18	外掛建置
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2天	2017.05.22	—————————————————————————————————————
前台會員註冊機制的密碼強度外掛	2天	2017.05.24	
商品詢價外掛	2天	2017.05.26	外掛建置
wish list email/google+/facebook/twitter分	-/\		71月戊丑
字外掛	2天	2017.05.31	外掛建置
wish list 匯出csv/xml外掛	2天	2017.06.02	
product Notifications 外掛	2天	2017.06.06	
order list ID 邏輯客製化+外掛	2天	2017.06.08	—————————————————————————————————————
Store Credit會員紅利點數外掛	2天	2017.06.12	外掛建置
RMA外掛	2天	2017.06.14	外掛建置
Discount Code 折價碼外掛	2天	2017.06.16	外掛建置
退換貨套件	2天	2017.06.20	外掛建置
批次訂單處理外掛 訂單欄位擴充外掛 固定IP管理後台外掛	6天	2017.06.28	外掛建置
基本功能&外掛完成meeting		2017.06.28	
系統資料建置			
系統串接meeting		2017.04.28	
系統資料建置完成測試	10天	2017.05.15	
產品資料建置處理	2天	2017.05.03	
會員全線資料建置處理	2天	2017.05.05	
網站其他內容建置處理	5天	2017.05.12	
網站系統導入測試及客戶訓練	1天	2017.05.15	
系統串接完成測試	28天	2017.06.12	
信用卡模組開發串接(永豐銀行 - 信用卡)	4天	2017.05.04	
信用卡模組開發串接(網際威信 - 信用卡)	4天	2017.05.10	
虚擬ATM開發串接(網際威信)	4天	2017.05.16	
客製化ERP及資訊串接(API串接)	8天	2017.05.26	
階段性測試	2天	2017.05.31	
系統修正	3天	2017.06.05	
申請正式上線	5天	2017.06.12	提醒客戶上限資料準備及申請
多語系架構(繁中、簡中、內建英 )	14天	2017.06.30	1語系x7工作天
正式網站測試	7天	2017.07.11	
信用卡模組開發串接(永豐銀行 - 信用卡)	1天	2017.07.03	
信用卡模組開發串接(網際威信 - 信用卡)	1天	2017.07.04	
虚擬ATM開發串接(網際威信)	1天	2017.07.05	
客製化ERP及資訊串接(API串接)	1天	2017.07.06	
網站內容檢查測試	3天	2017.07.11	
正式上線		2017.07.12	不含金、物流
		2017.09.30	